

CALENDÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA DO ESTADO PARA 2011

Nº	PRAZOS	ACTIVIDADES	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1	Até 24 de Março	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar as DPPF's a confirmação da relação dos formadores dos DAS, que irão participar na acção de formação do MEO-2011. Remeter as relações nominais dos técnicos cadastrados no MEO, para a confirmação dos sectores e UGB dos níveis central, provincial e distrital. 	DNO	Elaboração de duas cartas circulares, sendo uma para os sectores centrais e outra para as DPPF's exigindo o cumprimento da confirmação das relações nominais dos técnicos anexadas até ao dia 17 de Abril e solicitando que o NUIT de cada técnico deve ser o NUIT fiscal.
2	Até 9 de Abril	<ul style="list-style-type: none"> Concluir as Metodologias de Elaboração da Proposta do PES e OE – 2011 de acordo com a Metodologia de Planificação e Orçamentação por Programa. 	DNO, DNP e DNAP	As duas Metodologias deverão estar integradas e com base na Metodologia e Orçamentação por Programas
3	Até 16 de Abril	<ul style="list-style-type: none"> <u>Aprovação das Metodologias de Elaboração da Proposta do PES e OE-2011 pelos Ministérios das Finanças e da Planificação e Desenvolvimento</u> 	<u>Directores Nacionais da DNO e DNP</u>	
4	Até 17 de Abril	<ul style="list-style-type: none"> Confirmar a relação funcionários dos DAS que irão participar na acção de formação do MEO-2011 como formadores 	DPPF's	3 formadores por cada província sendo: 2 do DAS e 1 do DPO
5	Até 17 de Abril	<ul style="list-style-type: none"> A DNO deve receber as relações nominais actualizadas dos técnicos dos sectores e UGB's dos níveis central, provincial e distrital. 	Sectores e UGB's	
6	Até 23 de Abril	<ul style="list-style-type: none"> Entregar o Manual Operacional do Usuário da UGB e as Metodologias do PES e do OE-2011 ao Departamento de Formação da UTRAFE para impressão. 	DNO Sheila Matusse	
7	Até 23 de Abril	<ul style="list-style-type: none"> Divulgação nos portais da DNO e da DNP do Manual Operacional do Usuário da UGB e as Metodologias do PES e do OE-2011, de acordo com a Metodologia da Orçamentação por Programa. 	DNP DNO Eng.º Dimene	

Nº	PRAZOS	ACTIVIDADES	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
8	A partir de 24 de Abril	<ul style="list-style-type: none"> Constituição das turmas dos técnicos dos formadores dos DAS, que irão participar na acção de formação do MEO-2011 e sua divulgação. 	Departamento de Formação da UTRAFE e DNO	A constituição das turmas deve, também, ser divulgada nos portais da DNO e do MPD
9	De 3 à 7 de Maio	<ul style="list-style-type: none"> Realização da formação dos técnicos da DNO, DNP e formadores provinciais 	DNO	
10	Até 7 de Maio	<ul style="list-style-type: none"> Envio das Metodologias de Elaboração das Propostas do PES e do OE-2011, de acordo com a Metodologia de Planificação e Orçamentação por Programa e o Manual Operacional do MEO-2011 para o treinamento dos técnicos dos sectores provinciais e distritais. 	Departamento de Formação da UTRAFE	Ver a possibilidade das Metodologias serem produzidas nas províncias com o financiamento da UTRAFE com vista a reduzir os custos de transportes.
11	De 10 de Maio à 11 de Junho	<ul style="list-style-type: none"> Realização da formação dos técnicos dos sectores centrais 	DNO e DNP	
12	De 17 de Maio à 18 de Junho	<ul style="list-style-type: none"> Realização da formação dos técnicos dos sectores provinciais e distritais. 	DPPF's e UTRAFE	
13	Até 14 de Maio	<ul style="list-style-type: none"> Realização do encontro entre os Ministros do MF e do MPD para a aprovação dos limites previstos no CFMP de 2011-2012 	Directores Nacionais da DNO e DNAP	
14	18 de Maio	<ul style="list-style-type: none"> Apresentação da proposta dos limites para o OE -2011 ao Conselho de Ministros. 	MF e MPD	O documento deve ser distribuído até 15 de Maio aos membros do Conselho de Ministros.
15	10 e 11 de Maio	<ul style="list-style-type: none"> Realização do seminário sobre o CFMP 2011 – 2013, PES 2011 e OE 2011 e dos resultados esperados pela integração de 3 documentos legais na Metodologia de Planificação e Orçamentação por Programas. 	MF e MPD	Participantes das DPPF's: <ul style="list-style-type: none"> Directores Provinciais Adjuntos das DPPF's para a área do Plano e Orçamento; Chefes das Repartições de Planificação; Chefes das Repartições do Orçamento.
16	Até 31 de Maio	<ul style="list-style-type: none"> Divulgação dos limites constantes no CFMP 2011 – 2013, aprovados pelo Conselho de Ministros aos sectores e órgãos locais. 	MPD	Ter em atenção a divulgação dos limites de despesa e metas das de receitas.
17	De 21 de Junho à 30 de Julho	<ul style="list-style-type: none"> Digitação no MEO, pelos técnicos, das propostas dos orçamentos das UGB's dos níveis central, provincial e distrital. 	Todas UGB's	

Nº	PRAZOS	ACTIVIDADES	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
18	De 12 de Junho à 17 de Julho	<ul style="list-style-type: none"> Deslocação dos técnicos da DNO às províncias para supervisão da digitação das propostas no MEO 	DNO	Os técnicos devem levar consigo os termos de referência sobre as actividades de supervisão
19	Até 9 de Julho	<ul style="list-style-type: none"> Conclusão dos termos de referência para elaboração de memorandos para os encontros de harmonização das propostas sectoriais 	DNO e DNP	
20	19 à 23 de Julho	<ul style="list-style-type: none"> Harmonização interna 	DNO, DNCP, DNT, DNPE e DNP	
21	De 26 de Julho à 13 de Agosto	<ul style="list-style-type: none"> Encontros de harmonização do PES e OE-2011 com os sectores e órgãos locais. 	MF e MPD	
22	De 16 à 20 de Agosto	<ul style="list-style-type: none"> Encontro de harmonização do PES e OE-2011 com o FMI 	DNO	
23	Até 30 de Agosto	<ul style="list-style-type: none"> Conclusão dos trabalhos internos de avaliação e globalização das propostas do PES e OE-2011 e da Planificação e Orçamentação por Programa 	DNO e DNP	
24	2 de Setembro Quinta-Feira	<ul style="list-style-type: none"> Apresentação da proposta do PES e OE-2011 ao Conselho Económico 	MF e MPD	O documento deve ser entregue com dois dias de antecedência (31 de Agosto)
25	14 de Setembro	<ul style="list-style-type: none"> Apresentação da proposta do PES e OE-2011 ao Conselho de Ministros 	MF e MPD	O documento deve ser entregue à 10 de Setembro
26	Até 29 de Setembro	<ul style="list-style-type: none"> Entrega da proposta do PES e OE-2011 e a respectiva lei orçamental ao gabinete do primeiro-ministro 	MF e MPD	
27	Até 30 de Setembro	<ul style="list-style-type: none"> Depositar a proposta do PES e OE-2011 e a respectiva lei orçamental no Secretariado Geral da Assembleia da República 	Gabinete do 1º Ministro	